elenco provvedimenti S.A.L.

data: 04/11/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-BRS-E-10556	NULLA OSTA	SAL FINALE	177.706,58 €	35B	8	BARISCIANO	Menchini Chiara	ING. MICHELE GIULIANI - ING. GIORGIO COLAROSSI		ING. LUCIANO ROSSI	2383	05/11/2020	1391	03/11/2020
2	TE-TER-E-15001	NULLA OSTA	SAL FINALE	21.501,87 €	Foglio n° 57 Partic. n° 205 sub. 2	3	TERAMO	BENEDETTI CARMINE	ING. FABIO BONFINI	CAPRIOTTI SILVANO	ING. VALENTINA SCIPIONE	365	16/05/2018	13993	03/11/2020
3	AQ-SSS-E-07310	NULLA OSTA	SAL FINALE	10.771,42 €	AGGREGATO VIA ROMA	4	SANTO STEFANO DI SESSANIO	CIPOLLETTA VINCENZO	ING. MARIO TORELLI - ING. LUCA CAFARELLI		GEOL. GIORGIO PIPPONZI	7718	25/06/2020	13992	03/11/2020
4	AQ-CDM-BC-07352	NULLA OSTA	SAL FINALE	19.865,44 €	CONDOMINIO VIA ROMA 46	4	CASTEL DEL MONTE	CIUCCI VINCENZO ALESSANDRO	ING. GIANNINO SULLI		GEOL. GIORGIO PIPPONZI	6643	19/10/2019	14076	04/11/2020
5	AQ-FAL-E-02362	NULLA OSTA	VARIANTE S	297.219,79 €	PD_I04	8	FAGNANO ALTO	Luca PANTANELLA	ING. MICHELE AMOROSO	VE.BA. ELETTROIMPIANTI SNC	ING. LUCIANO ROSSI	1246	02/04/2020	1395	03/11/2020
6	AQ-FAL-E-02709	NULLA OSTA	SAL FINALE	38.139,46 €	EDIFICIO SINGOLO	8	FAGNANO ALTO	Fiocca Fausta	ARCH FABIO IEZZI		ING. LUCIANO ROSSI	2256	17/10/2019	1396	03/11/2020
7	AQ-SBP-E-00448	NULLA OSTA	SAL FINALE	13.256,97 €	Aggregato n° 21	6	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	ANTONIO COLELLA	ARCH. COLELLA GABRIELLA		ING. FRANCESCO MATTUCCI		24/09/2020	14000	03/11/2020
8	AQ-SPC-E-00528	NULLA OSTA	SAL 2	81.774,60 €	07-249	6	SAN PIO DELLE CAMERE	TEODORO SERAFINI	ING. CANDIDO RONCHETTI	FAM SRL	ING. FRANCESCO MATTUCCI	9966	17/08/2020	14276	05/11/2020
9	AQ-LUC-E-02863	NULLA OSTA	SAL 3	88.556,10 €	SP-01P	9	LUCOLI	FIORENZA FRANCESCO	ING. ARMANDO FIORENZA	CONSORZIO STABILE POLICOR	DOTT. ENRICO BIANCHI	937	14/10/2020	1041	05/11/2020