



ORDINE DEGLI  
**INGEGNERI**  
PROVINCIA DI TERAMO



Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Teramo



ordine **architetti** teramo.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

**40 CFP**

**40 CFP**

**20 CFP**

## Corso

### **“IL PROJECT MANAGEMENT- In edilizia e nelle costruzioni civili per Professionisti e P.A.”**

**DATA:** 5-12-19-26 Giugno 2018 e 3 Luglio 2018

**SEDE:** Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo

**CFP:** 40

**COSTO:** € 500/600 (con un numero minimo di 25 partecipanti)

**DURATA:** 40 ore

**ORARIO:** 8:30-13:30;14:30-17:30

**DOCENTI :** Antonio Ortenzi, Pier Luigi Guida, Rosa D’Elia

## **ISCRIVITI**

### **PROGRAMMA**

#### **Martedì 5 Giugno 2018**

##### **MODULO 1 – 4 ORE - ore 8:30-13:30**

- Presentazione del corso e modalità di erogazione – Istruzioni per l’uso
- La norma UNI ISO 21500
- Progetto. Obiettivi e requisiti.
- Project management. I processi.
- Vincoli e ambiente di progetto
- Tipologia e complessità dei progetti

##### **MODULO 2 – 4 ORE- 14:30-17:30**

- Strategia e organizzazione
- Governance. Programmi e portfolio di progetti.
- Ciclo di vita di progetto o prodotto
- Inizio e termine di un progetto
- Deliverable.

#### **Giovedì 12 Giugno 2018**

##### **MODULO 3 – 4 ORE- ore 8:30-13:30**

- Competenze del personale di progetto
- Gruppi di processi.
- Relazioni fra Gruppi di processi e Fasi di progetto
- Schemi di processi

#### **MODULO 4 – 4 ORE- 14:30-17:30**

- Sistema qualità e ISO 10006
- Sistema informativo di progetto (PMIS)
- I 10 Gruppi tematici
- Integrazione

#### **Martedì 19 Giugno 2018**

#### **MODULO 5 – 4 ORE - ore 8:30-13:30**

- Comunicazione
- Gestione delle riunioni

#### **MODULO 6 – 4 ORE- 14:30-17:30**

- Leadership
- Change management organizzativo
- Motivazione
- Problem solving
- Conflitti e negoziazione

#### **Giovedì 26 Giugno 2018**

#### **MODULO 7 – 4 ORE- ore 8:30-13:30**

- Integrazione
- Stakeholder
- Ambito
- Struttura e organizzazione di progetto: WBS, OBS, RAM&RACI

#### **MODULO 8 – 4 ORE-14:30-17:30**

- Gestione dei rischi
- Identificazione e valutazione dei rischi
- Gestione dei Tempi di progetto

#### **Martedì 3 Luglio 2018**

#### **MODULO 9 – 4 ORE- ore 8:30-13:30**

- Costi di Progetto
- Budget
- Earned Value

#### **MODULO 10 – 4 ORE-14:30-17:30**

- Qualità nei progetti
- Approvvigionamenti
- Applicazioni a contesti di settori industriali specifici
- Consegna e spiegazione per la redazione della scheda di progetto per l'accesso alla certificazione

#### **MODULO A.1 AGGIUNTIVO DI PREPARAZIONE ESAME DI CERT.**

Questo modulo è compreso al corso ed è erogabile se almeno 8-10 professionisti decidono di fare l'esame di certificazione con un ODC.

Al termine del corso principale saranno erogati i modelli delle schede progetto che dovranno essere compilate e inoltrate ai docenti via mail e verranno corrette tramite sessioni live di skype private.

Il tempo di preparazione per sostenere l'esame stimato in c.ca 30/60 gg. Oltre al quale verranno erogate due giornate di 4 ore per preparare i discenti alle prove.

L'esame può essere programmato dopo una settimana dall'erogazione del modulo di preparazione all'esame.

#### **MODULO 4.1 PREPARAZIONE ESAME 8 ORE**

- Riepilogo delle lezioni apprese
- Simulazione ai test d'esame 1 (Domande/Risposte chiuse)
- Simulazione ai test d'esame 2 (Domande/Risposte aperte)
- Verifiche schede

#### **TEST FINALE**